

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Período												TOTAL	
		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		Semana 6 - após data indicada desomntagem			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Montagem dos túneis LEDs	R\$ 21599,83	12%	R\$ 10799,91	6%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 32.399,74	18%
2	Montagem do pinheiro LED Central	R\$ 14399,88	8%	R\$ 5399,96	3%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 19.799,84	11%
3	Instalação dos enfeites luminosos, pinheiros LED nos cantos, arvores, piscas e LEDs em geral na Praça.	R\$ 0,00	0%	R\$ 17999,86	10%	R\$ 14399,88	8%	R\$ 12599,90	7%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 44.999,64	25%
4	lançamento de cabos conexoes	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 16199,87	9%	R\$ 7199,94	4%	R\$ 5399,96	3%	R\$ 0,00	0%	R\$ 28.799,77	16%
5	Instalações dos enfeites luminosos na Prefeitura, Casa da Cultura e Passarela	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 25199,80	14%	R\$ 10799,91	6%	R\$ 0,00	0%	R\$ 35.999,71	20%
6	Entrega / Desmontagem	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 17999,86	10%	R\$ 17.999,86	10%
TOTAL NA SEMANA (SIMPLES)		R\$ 35999,71	20%	R\$ 34199,72	19%	R\$ 30599,75	17%	R\$ 44999,64	25%	R\$ 16199,87	9%	R\$ 17999,86	10%	R\$ 179998,55	100%
TOTAL NA SEMANA (ACUMULADO)		R\$ 35999,71	20%	R\$ 70.199,43	39%	R\$ 100.799,19	56%	R\$ 145.798,83	81%	R\$ 161.998,70	90%	R\$ 179.998,55	100%		

FABIANO DOS SANTOS

Engenheiro Eletricista

Crea-SC 180811-1