CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DO	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/23	2 05/23	3 06/23	4 07/23	5 08/23	6 09/23	7 10/23	8 11/23	9 12/23	10 01/24	11 02/24	12 03/24
1.	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE FNE	272.596,86	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%					
				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%					

Total: R$ 272.596,86

Período:	%:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	40.889,53	40.889,53	40.889,53	40.889,53	40.889,53	40.889,52	27.259,69						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**40.889,53**	**40.889,53**	**40.889,53**	**40.889,53**	**40.889,53**	**40.889,52**	**27.259,69**						
Acumulado:	%:	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	40.889,53	81.779,06	122.668,59	163.558,12	204.447,65	245.337,17	272.596,86						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**40.889,53**	**81.779,06**	**122.668,59**	**163.558,12**	**204.447,65**	**245.337,17**	**272.596,86**						

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Joaçaba/SC
Data: 2023-03-15 15:11:51

ÁGUA DOCE/SC
Local

quarta-feira, 15 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Julia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: