

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<i>Interessado:</i>	Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
<i>Obra:</i>	Reforma da Delegacia Municipal
<i>Local:</i>	Av. da Independência - Água Doce-SC
<i>Área Cerca:</i>	125,95m <sup>2</sup>
<i>Data do Estudo:</i>	Abril de 2014

				<b>M Ê S</b>						
ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		
		%	ITEM	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	2,96	725,00	100%	725,00					
2.	VIGA DE BALDRAME	6,33	1.552,50	100%	1.552,50					
3.	ALVENARIA	0,76	187,50	100%	187,50					
4.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	0,56	137,50	100%	137,50					
5.	ESQUADRIAS/FERRAGENS	89,39	21.916,40	50%	10.958,20	50%	10.958,20			
		100,00	24.518,90	55,31	13.560,70	44,69	10.958,20			
		100,00	24.518,90	55,31	13.560,70	100,00	24.518,90			

