

**CRONOGRAMA GLOBAL**  
 Empreendimento: Reforma Delegacia da Policia Civil

Nº do contrato: 0-0 / 2015  
 Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC  
 Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVICOS E INICIAIS	11.453,18	100,00	100,00										
2	PINTURAS DE DELEGACIA	16.399,86	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	PINTURAS DO MURO	6.139,06	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	ELETRICO	4.752,60	50,00	50,00	50,00	100,00								
5	CALHAS	3.066,70	50,00	50,00	50,00	100,00								
6	FORRO	593,25	50,00	50,00	50,00	100,00								
7	SERVICOS FINAIS	549,53	50,00	50,00	50,00	100,00								
<b>TOTAL (%)</b>			<b>62,69</b>	<b>62,69</b>	<b>37,31</b>	<b>100,00</b>								
<b>REPASSE</b>														
Contrapartida Financeira		42.954,18		26.928,92		16.025,27								
Contrapartida Fisica														
Outras Fontes														
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>42.954,18</b>		<b>26.928,92</b>		<b>16.025,27</b>								
<b>ACUMULADO (R\$)</b>				<b>26.928,92</b>		<b>42.954,18</b>								

Responsável Técnico de(o/a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC  
 Carimbo e Assinatura

**Ana Julia Ungermann de Carvalho**  
 Engª Civil e de Segurança do Trabalho  
 CREA/SC 105395-8

quarta-feira, 9 de dezembro de 2015

Data