CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: Pavimentacdo em C.A.U.Q. de Rua do Perimetro Urbano

N° do contrato: 0-0/0

|Tomador: Municipio de Agua Doce

|Programa: 0

X . Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum.
1 Rua Nereu Ramos Travessa 25 de Julho e Travessa Ipiranga 270.414,11] 20,00 20,00 20,00/ 40,00/ 20,00/ 60,00/ 20,000 80,000 20,00/ 100,00
2 Rua Oscar Rodrigues da Nova 507.634,23 20,00/ 20,000 20,00/ 40,00/ 20,000 60,00
3 Rua Kurt Kelmaz 262.236,38
4 Rua 15 de Novembro 691.625,02 20,000 20,000 20,00 40,000 20,000 60,000 20,00 80,00
5 Rua Frei Dario 290.506,67 20,000 20,000 20,00 40,00
6 Rua Anita Garibaldi 115.017,24
7 Rua 31 de Margo 302.514,60
TOTAL (%) 2,22 2,22 2,22 4,43 7,89 12,32 12,05| 24,37| 14,43| 38,79 12,21| 51,01
REPASSE
Contrapartida Financeira 2.439.948,25 54.082,82 54.082,82 192.407,83 293.934,67 352.036,01 297.953,18
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 2.439.948,25 54.082,82 54.082,82 192.407,83 293.934,67 352.036,01 297.953,18
ACUMULADO (R$) 54.082,82 108.165,64 300.573,47 594.508,14 946.544,15 1.244.497,33

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Agua Doce
Carimbo e Assinatura

V.010115-1100

sexta-feira, 15 de margo de 2019

Data

1de1



