CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: Pavimentacdo em C.A.U.Q. de Rua do Perimetro Urbano

N° do contrato: 0-0/0

|Tomador: Municipio de Agua Doce

|Programa: 0

% . Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum.
1 Rua Nereu Ramos Travessa 25 de Julho e Travessa Ipiranga 270.414,11
2 Rua Oscar Rodrigues da Nova 507.634,23| 20,00 80,00/ 20,00 100,00
3 Rua Kurt Kelmaz 262.236,38 30,00/ 30,00/ 30,00 60,00 20,00 80,00 20,000 100,00
4 Rua 15 de Novembro 691.625,02| 20,00 100,00
5 Rua Frei Dario 290.506,67| 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00/ 100,00
6 Rua Anita Garibaldi 115.017,24 30,00/ 30,00/ 30,00 60,00 30,00 90,00 10,000 100,00
7 Rua 31 de Marco 302.514,60/ 20,00 20,00 20,00 40,00 20,000 60,000 20,00 80,00 10,00 90,00 10,00/ 100,00
TOTAL (%) 14,69 65,70/ 13,66] 79,36 9,50| 88,86 6,04 94,90 3,86| 98,76 1,24| 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 2.439.948,25 358.456,10 333.307,19 231.780,34 147.455,37 94.200,46 30.251,46
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 2.439.948,25 358.456,10 333.307,19 231.780,34 147.455,37 94.200,46 30.251,46
ACUMULADO (R$) 1.602.953,44 1.936.260,62 2.168.040,96 2.315.496,33 2.409.696,79 2.439.948,25

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Agua Doce
Carimbo e Assinatura

V.010115-1100

sexta-feira, 15 de margo de 2019

Data
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